

A MISKOLCI EGYETEM

2011. évi közbeszerzési terve (TIOP 1.3.1 projektek nélkül)

2.sz. módosítás

A közbeszerzés		CPV kód	Iránysági eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére ¹⁰⁾ ;
					sz eljárás megindulásának, illetve a közbeszerzés ⁹⁾ megvalósításának tervezett időpontja	sz szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
tárgya ⁸⁾	menyisége	nettó értéke					
L. Árubeszerzés							
Oktatási keretrendszer kooperatív modul szoftver	1 db	10000000	nemzeti	általános egyszerű, közvetlen ajánlattétellel	2011.01.20	2011.04.30	nem
TÁMOP 4.1.1 Képes projekt Felhőképzési Nyilvános és Információs Rendszer kialakítása	1 db	6680000	nemzeti	hirdetményel indult egyszerű	2011.02.28	2011.07.30	nem
Informaticai eszközök beszerzése az AÜGY részére	1 db szerver szoftver, 38 db asztali PC, 9 db interaktív tábla + notebook, 1 projektor, 1 db alkalmazás szerver, 1 db WIFI csomag, 1 db okostás	13000000	nemzeti	hirdetményel indult egyszerű	2011.03.18	2011.06.15	nem
Földgaz beszerzés	765100 m ² éves	19000000	községi	hirdetményel indult tárgyalásos	2011.03.31	2013.07.01	nem
Mélygarézes utalványok		72000000	községi	nyílt	2011.05.02	2012.06.30	nem
Fröcsösösi gyártóoptimalizáló program-csomag	1 db	1500000	nemzeti	általános egyszerű, közvetlen ajánlattétellel	2011.05.02	2011.06.30	nem
JEOL vezérlőszlop JXA-8600 típusú elektronmikroszkóphoz	1 db	40000 EUR	nemzeti	általános egyszerű	2011. május	2011. augusztus	nem

Nagygradienstű szupervezetés mágneses laboratórium számítógép	1 db	52000000			52000000	2011. szeptember	2012.	nem	
Villamos energia beszerzés	5780500 kWh/év	60000000			60000000	2011.09.15	2013.12.31	nem	
Információs technológiai rendszerek		70000000			70000000	negyedéves igénybejelentéssel	2010.12.31		
Indítástechnikai berendezések		30000000			30000000	negyedéves igénybejelentéssel	2010.12.31		
Üzemanyag		20000000			20000000	negyedéves igénybejelentéssel	2010.12.31		
Papírárú		20000000			20000000	negyedéves igénybejelentéssel	2010.12.31		
Íródobozok		15000000			15000000	negyedéves igénybejelentéssel	2010.12.31		
II. Építési beruházás									
Egységáras munkák: Miskolci campus, CTK		520000000	45453100-8		520000000	hirdetményrel induló egyszerű	2011.09.30	2013.12.31	nem
A-6 épület, Díszudva energetikai korszerűsítés építési munkái		400000000	45453100-8		400000000	hirdetményrel induló egyszerű	2011.10.01	2013.12.31	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés									
Felzárkóztatási Nyitvatartó és Információs Rendszer kialakítása		6600000			6600000	egyszerű eljárás	2011.02.28	2011.07.30	nem
TÁMOP 4.2.1 vízműtöbbségi vizsgálások	24 hónapon keresztül heti rendszerességgel	8000000			8000000	egyszerű közvetlen ajánlattal	2011.04.30	2013.09.30	nem
TÁMOP 4.2.1 nanotechnológiai vizsgálatok	negyedévente, összesen 8 alkalommal	10400000			10400000	egyszerű közvetlen ajánlattal	2011.04.30	2013.09.30	nem
TÁMOP 4.2.1 támogatási és nyomon követési munkák		17700000		79800000-2 79340000-9	17700000	hirdetményrel induló általános egyszerű	2011.04.30	2013.09.30	nem
ME támogatás és nyomon követési munkák		7000000		79800000-2 79340000-9	7000000	általános egyszerű	2011.05.02	2012.04.30	nem
TÁMOP 4.1.1 Kulcs projekt nyomon követési munkák	Éveskönyv 2400 oldal, 200 oldal egyéb kiadvány	2000000			2000000	egyszerű közvetlen ajánlattal	2011. május	2011. szeptember	nem
TÁMOP 5.6.2 E-learning fejlesztése, multimédia elemek kidolgozása	15 videó előadás felvétel, szerkesztése, 180 perc videó illusztráció felvétele, szerkesztése, 2000 db CD gyártása	12000000			12000000	általános egyszerű	2011. május	2011. szeptember	nem

ME Ártásvédő tevékenység		112000000	74615000	közösségi	nyílt	2011. május	2014.12.31	nea
Mobil távközlési szolgáltatás		12500000		nemzeti	átlátszó egyszerű	2011. szeptember	2013.08.31	nem

Miskolc, 2011. szeptember 8.

Készítette:

Jana Vajnorák
Dr. Biróné dr. Vajnorák Zsuzsanna
a KEB elnöke



A Miskolci Egyetem Közbeszerzési Tanácsa a terv módosítását üléspótló körözüvényes szavazással egyhangúlag elfogadta.

