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Az egyetemi Minőségfejlesztési Programot – a könnyebb áttekinthetőség végett – az alábbiak 

szerint két táblázatban foglaltuk össze. A táblázatban feltüntettük a feladatok mellett a 

megvalósítást, illetve a koordinációt végző felelős szervezeti egységet és a feladatok 

határidejét is. 

Az 1. sz. táblázat a Minőségértékelési Feladatokat tartalmazza – egyetemi, kari, szervezeti 

egység feladatainak megjelölésével –, (amelynek 2007-től az akkreditációs előkészületek és 

az intézményi akkreditáció áll a középpontjában). 

A 2. sz. táblázat a Minőségirányítási Rendszerfejlesztési Feladatokat tartalmazza, amely a 

rendszer- és működésfejlesztésnek az akkreditációs időszakon túlmutató, de a későbbi 

rendszer működését megalapozó elemeit foglalja magába. Ez természetesen a jövőben tovább 

bővülhet a pályázatok ismeretében és azok esetleges sikerének függvényében. 

 

1. sz. táblázat: Minőségértékelési Feladatok 

Feladat Felelős Határidő 

Módszer

tani 

támogat

ás, 

szakmai 

koordiná

ció 

1. Szervezeti önértékelésen alapuló 

minőségirányítási rendszer 

(UNI-EFQM) feladatterv 

kidolgozása 

Minőségirányítás 

projektirányító szervezet 

2005. 07. 31.  

2. UNI-EFQM rendszerrel 

szemben támasztott 

követelmények meghatározása 

Minőségirányítás 

projektirányító szervezet 

2005. 09. 30.  

3. Teszt alapú értékelés általános 

és specifikus szempontjainak 

meghatározása 

Minőségirányítás 

projektirányító szervezet, 

Karok (BTK, EFK, GEK, 

GTK, MAK) 

2005. 10. 31.  

4. Szöveges értékelés általános és 

specifikus szempontjainak 

meghatározása 

Minőségirányítás 

projektirányító szervezet, 

Karok (BTK, EFK, GEK, 

GTK, MAK) 

2005. 10. 31.  

5. Teszt alapú és szöveges 

értékelés módszertanának és 

Minőségirányítás 

projektirányító szervezet, 

2006. 03. 31.  



rendszerének kidolgozása Karok (BTK, EFK, GEK, 

GTK, MAK) 

6. A teszt alapú önértékelés 

informatikai támogatásának 

kialakítása 

Minőségirányítás 

projektirányító szervezet 

2006. 03. 30.  

7. MAB akkreditációval való 

kapcsolat meghatározása 

Minőségirányítás 

projektirányító szervezet 

2006. 06. 30.  

8. Belső képzés és önértékelés 

előkészítése 

Minőségirányítás 

projektirányító szervezet 

2006. 09. 30.  

9. Minőségértékelések lefolytatása 

(mintaértékelések) 

Karok (BTK, EFK, GEK, 

GTK, MAK) 

2006. 12. 31.  

10. Mintaértékelések 

tapasztalatainak összegyűjtése, 

visszacsatolás 

Minőségirányítás 

projektirányító szervezet 

2007. 03. 31.  

11. Minőségbiztosítási Bizottság 

létrehozása 

Minőségirányítás 

projektirányító szervezet 

2007. 06. 30.  

12. Szervezeti Önértékelési 

Kézikönyv létrehozása 

Minőségirányítás 

projektirányító szervezet 

2007. 06. 30.  

13. Kari szervezeti önértékelési 

dokumentációk elkészítése 

Karok 2007. 11. 30. MBI 

14. Comenius Tanítóképző 

Főiskolai Kar önértékelésének 

lebonyolítása 

CTFK 2007. 11. 30. MBI 

15. Bartók Béla Zeneművészeti 

Intézet önértékelésének 

lebonyolítása 

BBZI 2007. 11. 30. MBI 

16. Könyvtár önértékelésének 

lebonyolítása 

Könyvtár 2007. 11. 30. MBI 

17. Gazdasági egységek (belső 

szolgáltató egységek) 

önértékelésének lebonyolítása 

Gazd. Főig. 2007. 11. 30. MBI 

18. Önértékelések statisztikai 

feldolgozása 

 Gazdasági Főigazgatóság 

 Könyvtár 

 BBZI 

 CTFK 

MBI 2007. 11. 30.  

19. Szöveges értékelések 

elkészítése 

Karok 2007. 11. 30. MBI 



20. Akkreditációs anyag 

minőségügyi kapcsolatának 

meghatározása 

MBI 2007. 11. 30. MBB 

21. Kommunikációs 

dokumentáció struktúrájának 

meghatározása 

(Karok anyagainak 

felhasználásával) 

MBI 2007. 11. 30. MBB 

22. Számonkérési, tudásátadás 

követési rendszer ajánlása 

MBI 2007. 11. 30. MBB 

23. Egyetemi Önértékelési 

dokumentáció elkészítése 

MBI 2007. 12. 30. MBB 

24. Akkreditációs anyag 

minőségügyi részének 

elkészítése 

MBI 2007. 12. 30. MBB 

25. Minőségbiztosítási szabályzatok 

kézikönyvének elkészítése 

MBI 2008. 01. 20. MBB 

26. Kurzusértékelések Karok 2008. 02. 10. MBI 

27. Felsőoktatási Minőség Díj 

pályázati döntés 

Szenátus 

Rektor 

2008. 

február 10. 

MBB 

28. Pályázati anyag elkészítése MBI 2008. 03. 15. MBB 

29. Önértékelési tapasztalatok 

összegyűjtése 

MBI 2008. 

március 30. 

MBB 

30. Látogató Bizottság minőséggel 

kapcsolatos elvárásainak 

kielégítése 

MBI, MBB Helyszíni 

szemle 

időpontja 

MBB 

31. Látogató Bizottság 

észrevételeinek rögzítése 

MBI 2008. 05. 15.  

32. 2007-2008 minőségi program 

értékelése 

MBB, MBI 2008. 09. 15.  

33. Visszajelzések értékelése, 

feldolgozása, előzetes 

minőségfejlesztési program 

készítése a következő időszakra 

MBI, MBB 2008. 09. 30.  

 

2. sz. táblázat: Minőségirányítási Rendszerfejlesztési Feladatok 

Feladat Végzi Határidő 
Módszertani 

támogatás, 

szakmai 



koordináció 

1. Nem kari egységek 

önértékelési rendszerének 

kidolgozása 

 Gazdasági Főigazgatóság 

 Könyvtár 

MBI 2007. november 30. MBB 

2. Művészeti képzés önértékelési 

rendszerének felülvizsgálata 

MBI 2008. november 30. MBB 

3. Projekt minőségbiztosítási 

rendszer kidolgozása 

MBI 2008. november 30. MBB 

4. Doktori képzés 

minőségbiztosítási rendszer 

kidolgozása 

MBI 2008. november 30. MBB 

5. Továbbképzés, Felnőttképzés 

minőségirányítási rendszer 

fejlesztési programja 

MBB, MBI 2008. november 30.  

6. Egységes egyetemi 

önértékelési kézikönyv 

véglegesítése 

MBI, MBB 2008. december 15.  

7. Integrált vezetési modell 

koncepció kidolgozása a 

finanszírozási szerződés és 

feltételek ismeretében 

MBI, MBB 2008. december 15.  

8. Következő időszak 

minőségfejlesztési tervének 

elkészítése 

MBI, MBB 2008. december 15.  

 


